

# ***Relatório Anual da Fase I do Projeto de Educação Ambiental Rendas do Petróleo***

---

*Relatório Anual  
Revisão 01  
Janeiro/2024*

## SUMÁRIO

SUMÁRIO .....	2
1. INTRODUÇÃO .....	1
2. RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS .....	2
3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS .....	3
3.1. Etapa 3 – Formação Ampliada e Seleção dos Componentes dos “Elos” .....	3
3.1.1. Mobilização para participação nos eventos .....	5
3.1.2. Rodas de Diálogo .....	6
3.1.3. Oficinas Ampliadas .....	7
3.1.4. Seleção dos integrantes dos Elos .....	9
3.2. Etapa 4 - Formação dos Componentes dos Elos e Intercâmbios .....	12
3.2.1. Grupos de Estudo .....	13
3.3. Etapa 5 – Planejamento de ações para a próxima Fase .....	14
3.3.1. Reuniões mensais dos integrantes dos Elos .....	14
3.4. Etapa Transversal .....	16
2.4.1 Etapa Transversal – Formação Continuada da Equipe Executora .....	16
2.4.2. Etapa Transversal – Planejamento, Avaliação e Monitoramento .....	19
2.4.3. Etapa Transversal - Sistematização das informações .....	20
3.5. Atividades extrametas .....	21
4. ANÁLISE SUCINTA .....	22
5. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA ANUAL .....	23
6. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL POR ESTE RELATÓRIO .....	26
ANEXOS .....	27

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

## 1. INTRODUÇÃO

Este Relatório Anual do Projeto de Educação Ambiental (PEA) Rendas se refere às atividades desenvolvidas pela equipe técnica entre 01 de dezembro de 2022 e 30 de novembro de 2023.

O Projeto de Educação Ambiental (PEA) “Rendas do Petróleo – Tecendo Participação Popular” insere-se no âmbito dos Programas de Educação Ambiental São Paulo (PEA SP) e Rio de Janeiro (PEA Rio) e é uma medida de mitigação de impactos socioambientais do licenciamento ambiental federal inserido na **Linha de Ação B** – “Controle social da aplicação de *royalties* e de participações especiais da produção de petróleo e gás natural”, conforme diretrizes da NOTA TÉCNICA CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/10.

O objetivo do PEA Rendas do Petróleo é promover a discussão pública em torno dos processos de distribuição e aplicação dos recursos financeiros provenientes das participações governamentais (*royalties* e participações especiais) relativas às rendas petrolíferas. Busca desenvolver, mediante inter-relação dos grupos afetados e segmentos representativos da sociedade civil, em especial a juventude, estratégias e ações de educação ambiental que os auxiliem, por meio do conhecimento e das tecnologias, a efetivar o direito ao acesso às informações sobre os *royalties* na esfera do poder público municipal, qualificando seu conhecimento e participação e ampliando as formas democráticas de participação no controle social dessas receitas.

Nesse sentido, a busca pelo aumento da participação popular nos processos decisórios sobre o uso das rendas petrolíferas torna-se uma tarefa primordial da educação ambiental. Portanto, o que está sendo proposto no presente Projeto é uma educação ambiental de vertente crítica, transformadora e emancipatória, fundamentada na horizontalidade do processo de ensino-aprendizagem. Em outras palavras, o processo formativo do PEA Rendas do Petróleo pretende se efetivar por meio da construção coletiva com os sujeitos da ação educativa.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Os municípios envolvidos nas ações do Projeto são: Maricá, Niterói, Guapimirim, Paraty, no Rio de Janeiro; e Caraguatatuba, Ilhabela, Iguape, Ilha Comprida e Cananéia, em São Paulo.

A Fase I do PEA Rendas do Petróleo objetiva formar, instrumentalizar e apoiar os grupos de pessoas interessadas em integrar o Projeto nos seus municípios, os “Elos” e, para alcançar esse macro-objetivo, serão cumpridas as etapas:

Etapa	Objetivos da Fase I do PEA Rendas
Etapa 1	Mobilizar o público para participação no Projeto.
Etapa 2	Estabelecer sede do Projeto em cada município.
Etapa 3	Divulgar informações sobre as atividades de Exploração e Produção (E&P) marítima de petróleo e gás natural, os impactos associados, em especial os relacionados ao recebimento de rendas petrolíferas pelo município, e compor os Elos.
Etapa 4	Promover a formação continuada dos membros dos Elos e da equipe técnica; promover ações de articulação e intercâmbio para os membros dos Elos.
Etapa 5	Planejar um conjunto de ações para atuação de cada “Elo” nas esferas municipais e para articulação com outros moradores do município, na próxima fase do Projeto.
Etapa 6 (Transversal)	Planejamento, avaliação e monitoramento; sistematização das informações.

Quadro 1: etapas e objetivos da Fase 1 do PEA Rendas.

## 2. RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS

O segundo ano de atuação do PEA Rendas foi dedicado à consolidação dos Elos municipais e foram cumpridas metas das Etapas 3, 4 e 5.

A Etapa 3 foi iniciada em julho de 2022 e a meta foi totalmente concluída em setembro de 2023. A ideia geral desta etapa foi promover a formação continuada do público interessado e, simultaneamente, afunilar o público participante até a seleção dos Elos municipais.

As Rodas de Diálogo, previstas na Etapa 3, foram concluídas em janeiro de 2023. No total, foram realizadas 86 Rodas, mobilizando 56 grupos diferentes e totalizando 1.595 participações. Em seguida, ocorreram 63 Oficinas

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Ampliadas, nas quais 656 pessoas participaram, num total de 1.526 participações.

Com a conclusão das Oficinas Ampliadas, as equipes municipais passaram pelo processo de seleção dos integrantes dos Elos. Atualmente, 160 Sujeitos da Ação Educativa com perfis variados<sup>1</sup> compõem os Elos municipais.

Os Elos recém-formados passaram por duas reuniões mensais de alinhamento sobre princípios e valores, iniciando a Etapa 5. As reuniões mensais 3 e 4 (outubro e novembro) foram dedicadas às rendas petrolíferas, de forma a compreender a entrada dessas receitas nos cofres públicos municipais.

Entre outubro e dezembro de 2023, ocorreram os primeiros Grupos de Estudo da Etapa 4. A temática escolhida para iniciar esse momento foram as rendas petrolíferas, de forma a iniciar o debate sobre a dependência orçamentária dos municípios em relação à atividade de exploração de petróleo e gás natural.

De forma transversal, entre os meses de novembro de 2022<sup>2</sup> e março de 2023, ocorreram três oficinas de formação continuada da equipe executora para construção do Projeto Político-Pedagógico do PEA Rendas. Entre agosto e outubro de 2023 ocorreu a VI Oficina de Formação Continuada, cujo tema foi “Educação Ambiental Crítica: limites e possibilidades”.

### **3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS**

Nesta seção estão descritas as atividades realizadas ao longo do segundo ano do Projeto nos nove municípios, de 01 de dezembro de 2022 a 30 de novembro de 2023.

#### **3.1. Etapa 3 – Formação Ampliada e Seleção dos Componentes dos “Elos”**

<sup>1</sup> Para maior detalhamento, conferir seção 3.1.4.

<sup>2</sup> Apesar de o mês de novembro de 2022 não estar no escopo deste relatório, a atividade está mencionada aqui por fazer parte de um bloco de atividades formativas concluídas apenas em março de 2023.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

**Objetivos específicos da Etapa 3:** Divulgar informações sobre as atividades de E&P marítima de petróleo e gás natural, os impactos associados, em especial os relacionados ao recebimento de rendas petrolíferas pelo município, e compor os Elos.

A Etapa 3 buscou prospectar o público interessado, estreitar os laços e selecionar os Elos municipais. Diferente da Etapa 1, onde ocorreu um processo intenso de mobilização afim de atingir muitas pessoas, a Etapa 3 visou o afunilamento numérico e qualitativo do público, direcionando o processo de mobilização àqueles que demonstraram maior interesse.

Segundo o Plano de Trabalho (PT), duas atividades de cunho formativo integram esta Etapa, são elas: mesas-redondas, renomeadas de Rodas de Diálogo, e Oficinas Ampliadas.

Após a experiência dos *EmTendas*, a coordenação pedagógica em diálogo com a equipe executora reformulou as atividades previstas inicialmente como mesas-redondas, adotando o formato de Rodas de Diálogo para oportunizar maior estreitamento de laços entre a equipe e os Sujeitos da Ação Educativa (SAE), uma necessidade identificada durante a realização dos *EmTendas*. Essa alteração no PT foi submetida à aprovação da Petrobras e do Ibama, que acataram o pedido da equipe. O Quadro 2, a seguir, apresenta as metas da Etapa 3.

Etapa	Atividade	Status	Descrição
Etapa 3	Mobilização para participação nos eventos	C <sup>3</sup>	Convidar todos os participantes cadastrados no “ <i>EmTendas</i> ” e organizações/lideranças listadas na Etapa de Planejamento.

<sup>3</sup> **Legenda:** C (Concluída) – quando a Ação foi concluída; R (Realizada) – quando foram realizadas as atividades programadas para o período, mas a ação ainda não foi 100% concluída, pois é recorrente em outros momentos da FASE I do PEA; P (Parcial) – quando as atividades realizadas não contemplaram a totalidade daquelas programadas para o período e ainda estão em andamento; N (Não) quando não foram realizadas as atividades programadas para o período; e NA (Não se Aplica) – quando não existiam atividades programadas para o período ou elas foram reprogramadas.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Etapa	Atividade	Status	Descrição
Etapa 3	Rodas de diálogo	C	Realizar entre 8 e 10 rodas de até 3 horas em cada município, para um público total de 100 pessoas.
Etapa 3	Oficinas ampliadas	C	Realizar 6 oficinas de 6 horas em cada município para 50 pessoas.
Etapa 3	Seleção dos integrantes dos Elos	C	Selecionar 20 pessoas, prioritariamente jovens, para compor os Elos em cada município.

Quadro 2: apresentação geral das metas previstas para a Etapa 3.

### 3.1.1. Mobilização para participação nos eventos

A meta de mobilização para participação nos eventos da Etapa 3 ocorreu de julho de 2022 a junho de 2023<sup>4</sup>.

De acordo com o Plano de Trabalho, a Etapa 3 (Formação Ampliada e Seleção dos Componentes dos “Elos”) deveria ser iniciada mediante mobilização dos SAE, seguida de dois tipos de eventos (mesas-redondas e oficinas ampliadas) por município, objetivando a construção de momentos de aprendizagem significativa e promoção da participação e diálogo horizontal.

Com a revisão do formato de mesas-redondas para as Rodas de Diálogo, a previsão foi de um público de 20 a 25 pessoas por atividade, sendo que, no total, foram realizadas entre 8 e 10 Rodas de Diálogo por município, conforme é possível averiguar na seção 3.1.2. Ou seja, o total de pessoas atingidas se manteve o mesmo, havendo alteração apenas no formato e quantidade de atividades.

No que diz respeito às Oficinas Ampliadas, o PT previa a participação de um público de até 50 pessoas por evento. Conforme observa-se no Quadro 3, com o número de participações acima de 50% da previsão inicial, analisa-se que esse percentual de participações foi positivo, pois adequou-se ao objetivo geral

<sup>4</sup> Apesar do início da etapa ter ocorrido em julho de 2022 (período que não compõe o atual relatório), a conclusão ocorreu em junho de 2023. O parágrafo foi incluído a fim de sinalizar o período, visto que os números apresentados, relativo as metas estabelecidas, referem-se ao total da Etapa 3.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

da Etapa 3, de promover ações formativas e, ao mesmo tempo, afunilar o público participante a fim de culminar na seleção dos Elos.

Número de participantes em relação ao número esperado			
Rodas de Diálogo		Oficinas Ampliadas	
Número previsto de participações	1.800	Número previsto de participações	Até 2.700
Total de participações	1.595	Total de participações	1.526
Percentual de participações em relação ao previsto	88,6%	Percentual de participações em relação ao previsto	56,52%

Quadro 3: indicadores de participação nos eventos da Etapa 3.

### 3.1.2. Rodas de Diálogo

Apresenta-se, a seguir, o quantitativo das Rodas de Diálogo realizadas entre os meses de agosto e dezembro de 2022<sup>5</sup>.

Município	Número de grupos mobilizados	Total de Rodas por município	Total de participações por município	Percentual de participações em relação ao previsto <sup>6</sup>
Iguape	8	12	237	119%
Ilha Comprida	4	6	59	30%
Cananéia	6	11	183	92%
Caraguatatuba	5	9	164	82%
Ilhabela	5	8	94	47%
Paraty	6	11	192	96%
Guapimirim	9	10	208	104%
Maricá	5	11	229	115%
Niterói	8	8	229	115%

Quadro 4: apresentação das Rodas de Diálogo realizadas por município.

Análise geral das Rodas de Diálogo	
Total de grupos mobilizados	56
Total de Rodas Realizadas	86

<sup>5</sup> Apesar de o início das Rodas de Diálogo ter ocorrido em agosto de 2022 (período que não compõe o atual relatório), a conclusão ocorreu em dezembro de 2022. O parágrafo foi incluído a fim de sinalizar o período, visto que os números apresentados, relativo as metas estabelecidas, referem-se ao total dessa ação.

<sup>6</sup> Considerando 20 Sujeitos da Ação Educativa por Roda realizada (total de 200 participações previstas por município), conforme alteração feita no Plano de Trabalho e aprovada pela Petrobras e Ibama.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.



Total de participações	1.595
Número de eventos realizados em relação ao número de eventos previstos	<b>107,5%</b> (considerando a previsão de 8 rodas por município); <b>95,5%</b> (considerando a previsão de 10 rodas por município)

**Quadro 5:** análise quantitativa geral das Rodas de Diálogo realizadas.

### 3.1.3. Oficinas Ampliadas

As Oficinas Ampliadas ocorreram entre abril e julho de 2023. O Plano de Trabalho previa a realização de 6 oficinas por município, totalizando 54. Em diálogo entre a coordenação do Projeto e a equipe executora, percebeu-se a necessidade de realizar uma sétima oficina, a fim de concluir esse ciclo de formação. Desse modo, foram realizadas 63 Oficinas.

No total, houve 1.526 participações e 656 SAE participantes (252 no agrupamento Rio, 198 no Sul e 206 no Centro). A média de participantes por município foi 73. As taxas de retorno apuradas demonstraram que mais de 50% dos SAE participantes estiveram presentes em pelo menos três das sete oficinas, marco importante, haja vista que a sétima oficina foi um evento de encerramento, enquanto as demais trataram de temas relacionados à administração pública municipal e controle social.

Uma informação extraída das matrizes de participação que merece destaque é a frequência média de participação, que permitiu verificar o comportamento dos SAE no contexto geral das oficinas. Aferiu-se que o número total de participações apuradas dividido pelo número de SAE que estiveram presentes, resultou em uma média geral de participação em 3,5 oficinas por SAE.

Análise geral das Oficinas Ampliadas		
Total de Oficinas Realizadas	64	
Total de Oficinas Previstas	54	
Total de participações	1.526	
Média de participantes por município	73	
Número de oficinas realizadas em relação ao número de oficinas previstas	<b>119%</b>	

**Quadro 6:** análise quantitativa das Oficinas Ampliadas.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Oficina	Total de participantes por Oficina Ampliada								
	Caraguatatuba	Ilhabela	Paraty	Cananéia	Iguape	Ilha Comprida	Guapimirim	Maricá	Niterói
Administração Pública	22	25	37	45	40	21	43	33	21
Políticas Públicas	17	9	24	52	30	14	35	39	25
Participação e Controle Social	27	17	17	61	30	15	27	29	25
Orçamento Público	21	20	14	44	30	11	25	28	25
Transparência na Administração Pública	23	22	23	37	29	12	16	31	21
Incidência Política	20	20	24	44	32	17	12	32	19
Encontro de Encerramento	14	19	17	22	15 <sup>7</sup>	12	20	29	14
<b>Total de participações</b>	<b>144</b>	<b>71</b>	<b>156</b>	<b>305</b>	<b>220</b>	<b>102</b>	<b>178</b>	<b>221</b>	<b>129</b>
<b>Total de participantes</b>	<b>74</b>	<b>62</b>	<b>70</b>	<b>77</b>	<b>75</b>	<b>46</b>	<b>101</b>	<b>94</b>	<b>57</b>

Quadro 7: sistematização das participações por oficina ampliada.

<sup>7</sup> Excepcionalmente, além do Encontro de Encerramento, o município de Iguape realizou um encontro de entrega dos certificados, no qual participaram 14 pessoas. Esse número foi somado ao total de participações.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

### 3.1.4. Seleção dos integrantes dos Elos

Conforme apresentado no PT, a meta de Seleção dos Integrantes dos Elos consiste em selecionar 20 pessoas, prioritariamente jovens, para compor os Elos em cada município.

O Plano de Trabalho apresenta duas características essenciais para os Elos municipais: a participação e frequência nas atividades do Projeto e o interesse pelas temáticas. Já a coordenação e os educadores destacaram a preocupação com a participação de SAE em situação de vulnerabilidade socioambiental; e a busca estratégica por mobilizar participantes diversos no que diz respeito aos grupos sociais, às questões de gênero, de faixa etária e de território. O processo de seleção dos integrantes dos Elos ainda foi apoiado pela análise da participação e frequência dos SAE nas oficinas ampliadas. O Quadro abaixo apresenta o quantitativo dos Elos por município.

Município	Total de Elos
Iguape	20
Ilha Comprida	22
Cananéia	22
Caraguatatuba	14
Ilhabela	16
Paraty	16
Guapimirim	11
Maricá	22
Niterói	17
<b>Total</b>	<b>160</b>

Quadro 8: total de Elos participantes por município.

Nas páginas a seguir, constam informações acerca dos Elos municipais constituídos, de forma a explicitar três características relevantes para o debate sobre justiça intergeracional e participação de sujeitos da ação educativa em situação de vulnerabilidade socioambiental. Esses dados refletem a realidade dos Elos municipais no mês de novembro de 2023. Considerando a dinamicidade do campo, ressalta-se que é possível (e esperado) que haja flutuação desses números no decorrer da Fase 1.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Variáveis		Agrupamento Centro	Agrupamento Sul	Agrupamento Rio
Faixa Etária	13 a 14 anos	0	0	2
	15 a 29 anos	32	40	21
	30 a 59 anos	10	19	22
	60 ou mais	4	5	5
Identidade de gênero	Homem cis	21	24	17
	Homem trans	1	0	1
	Mulher cis	21	40	31
	Mulher trans	0	0	0
	Não binário	3	0	1
Identidade racial	Amarela	0	1	0
	Branca	20	30	16
	Indígena	0	8	0
	Parda	17	14	20
	Preta	9	11	13
	Não respondeu	0	0	1

Quadro 9: sistematização do perfil dos Elos, por agrupamento de municípios.

Ao analisar os Elos municipais de forma integrada, observa-se que 41% (66 pessoas) identificam-se como brancas. Pretas e pardas somam 53% (51 pardas, 33 pretas) dos participantes. Destaca-se também que 5% dos participantes são indígenas (8 pessoas).

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.




Figura 1: distribuição dos Elos de acordo com a identidade racial.

Em relação à identidade de gênero, 57,5% (92) dos participantes são mulheres e 40% (64) são homens (cis ou trans). A equidade de gênero foi ressaltada no PT do PEA Rendas e, pelos números apresentados, percebe-se que o estímulo à participação das mulheres nas ações do Projeto está surtindo o efeito esperado.




Figura 2: distribuição dos Elos de acordo com a identidade de gênero.

No que diz respeito à idade, 58,13% (93 pessoas) estão na faixa etária considerada jovem, que vai dos 15 aos 29 anos. O número de adultos entre 30 e 59 anos também é expressivo, com 31,8% (51 pessoas) do total.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.



Figura 3: distribuição dos Elos de acordo com a faixa etária.

Análise geral da Seleção dos Componentes dos Elos	
Número de Elos selecionados	160
Número de Elos previstos	180
Número de Elos jovens (15 a 29 anos)	93
Percentual de jovens selecionados em relação ao número total de componentes de cada Elo	58,13%
Percentual de componentes dos Elos em relação ao número previsto em cada município	88,89%

Quadro 10: análise quantitativa da Seleção dos Componentes dos Elos.

### 3.2. Etapa 4 - Formação dos Componentes dos Elos e Intercâmbios

**Objetivos específicos da Etapa 4:** promover a formação continuada dos membros dos Elos e da equipe técnica. A etapa tem 30 meses de duração e é composta por atividades formativas específicas (Grupos de Estudo) e atividades de intercâmbio de experiências com a finalidade de preparar e fortalecer o grupo para ações futuras (próximas fases).

Etapa	Atividade	Status	Descrição
Etapa 4	Grupos de Estudo e Oficinas de Formação dos Elos	R	Realizar 9 grupos de estudo/oficinas de 8 horas para os componentes de cada Elo, com frequência trimestral.
Etapa 4	Intercâmbios	NA <sup>8</sup>	Realizar 2 intercâmbios com duração de 1 a 2 dias para cada Elo.

Quadro 11: descrição das metas previstas para a Etapa 4.

<sup>8</sup> A atividade integra a Etapa 4, porém não estava prevista para o período coberto por este relatório.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

### 3.2.1. Grupos de Estudo

Conforme apresentado no Plano de Trabalho, para esta meta espera-se a realização de 9 grupos de estudo de 8 horas, envolvendo a equipe técnica e os Elos, com frequência trimestral. As temáticas estabelecidas no PT são: Rendas Petrolíferas; Políticas Públicas; Orçamento Público; Transparência; Comunicação Popular; Participação Popular; Controle Social; Incidência Política; Elaboração de planos e projetos.

Considerando a centralidade da discussão em torno das rendas petrolíferas para os objetivos do Projeto e o fato de esse tema não ter sido trabalhado durante as Oficinas Ampliadas, a coordenação pedagógica entendeu ser necessário iniciar esse novo ciclo formativo com essa temática nos nove municípios. O objetivo dessa escolha foi trazer referenciais comuns aos Elos municipais, a fim de que os próximos grupos de estudo possam ter a dependência das rendas petrolíferas como fio condutor dos debates. Considerando a disponibilidade de tempo dos SAE, a carga horária foi dividida em 4 horas de atividade síncrona e 4 horas de atividade assíncrona prévia ao encontro (reunião interna da equipe), a fim de apresentar a proposta da especialista e compreender as principais dúvidas municipais em relação à temática.

Tema	Município	Total de Elos participantes
Rendas petrolíferas	Caraguatatuba	10
	Ilhabela	10
	Paraty	7
	Cananéia	16
	Iguape	11
	Ilha Comprida	16
	Guapimirim	6
	Maricá	18
	Niterói	11

Quadro 12: grupos de estudo realizados no ano de 2023.

Análise geral dos Grupos de Estudos	
Total de Grupos de Estudo realizados	9
Total de Grupos de Estudo previstos para a Fase 1	81
Total de participações	105

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Número de grupos de estudo realizados em relação ao número de grupos de estudo previstos para a Fase 1	11,11%
--	--------

Quadro 13: análise quantitativa dos Grupos de Estudos.

### 3.3. Etapa 5 – Planejamento de ações para a próxima Fase

**Objetivos específicos da Etapa 5:** planejar um conjunto de ações para atuação de cada Elo nas esferas municipais e para articulação com outros moradores do município, na próxima fase.

Etapa	Atividade	Status	Descrição
Etapa 5	Reuniões mensais	R	Realizar 24 reuniões com os componentes de cada Elo, com periodicidade mensal.
Etapa 5	Oficinas municipais de elaboração do Plano de Ação	NA <sup>9</sup>	Realizar 3 oficinas com os componentes de cada Elo com duração mínima de 6 horas.
Etapa 5	Oficina ampliada de elaboração dos Planos de Ação	NA	Realizar 1 oficina ampliada com integrantes de todos os Elos com duração mínima de 12 horas.
Etapa 5	Elaboração do Plano de Trabalho da Fase II	NA	Consolidar os Planos de Ação municipais em um Plano de Trabalho para a Fase II.
Etapa 5	Encontro dos Elos - Plano de Trabalho da Fase II	NA	Realizar 1 encontro com 2 integrantes de cada Elo para contribuições ao Plano de Trabalho com duração mínima de 12 horas.

Quadro 14: descrição das metas previstas para a Etapa 5.

#### 3.3.1. Reuniões mensais dos integrantes dos Elos

Em setembro, iniciou-se o cumprimento da meta de Reuniões Mensais dos Integrantes dos Elos. Estão previstas 24 reuniões deste tipo durante a execução da Fase 1. Excepcionalmente, no mês de setembro, foram realizadas duas reuniões ordinárias com os grupos recém-formados. Foram dois encontros dedicados à discussão dos princípios e valores que regerão o grupo e as suas regras internas de funcionamento.

<sup>9</sup> As atividades que constam como "Não se Aplica" integram a Etapa 4, porém não estavam previstas para o período coberto por este relatório.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.



As reuniões 3 e 4 reverberaram o tema do primeiro Grupo de Estudos, as rendas petrolíferas, de modo a analisar essa temática à luz das realidades municipais.

Reunião	Município	Total de Elos participantes	Total de participantes <sup>10</sup>
Reunião Mensal 1 - setembro	Caraguatatuba	6	6
	Ilhabela	4	4
	Paraty	10	12
	Cananéia	14	15
	Iguape	12	12
	Ilha Comprida	16	16
	Guapimirim	5	6
	Maricá	20	24
	Niterói	8	10
Reunião Mensal 2 - setembro	Caraguatatuba	7	7
	Ilhabela	14	14
	Paraty	11	11
	Cananéia	13	13
	Iguape	17	17
	Ilha Comprida	12	12
	Guapimirim	7	7
	Maricá	15	17
	Niterói	10	13
Reunião Mensal 3 - outubro	Caraguatatuba	10	11
	Ilhabela	9	9
	Paraty	10	10
	Cananéia	15	15
	Iguape	16	16
	Ilha Comprida	15	15
	Guapimirim	8	9
	Maricá	17	17
	Niterói	13	18
Reunião Mensal 4 - novembro	Caraguatatuba	10	11
	Ilhabela	9	10
	Paraty	9	16
	Cananéia	21	22
	Iguape	9	10
	Ilha Comprida	10	10
	Guapimirim	4	5
	Maricá	12	12
	Niterói	12	14

Quadro 15: reuniões mensais realizadas entre os meses de setembro e novembro de 2023

Análise geral das reuniões mensais	
Total de Reuniões mensais realizadas até novembro de 2023	36

<sup>10</sup> Exceto equipe PEA Rendas, FIA e Petrobras. Os dados estão apresentados dessa forma para que seja possível observar o número de Elos e o total de SAE participantes, considerando que em alguns municípios há presença de pessoas que não integram o Elo municipal.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Total de Reuniões mensais previstas para a Fase 1	216
Número de Reuniões mensais realizadas em relação ao número de Reuniões mensais previstas para a Fase 1	<b>16,6%</b>

Quadro 16: análise quantitativa das reuniões mensais

### 3.4. Etapa Transversal

Conforme o Plano de Trabalho do PEA Rendas, além das Etapas sequenciais, é necessário realizar atividades de caráter transversal, que estão previstas para toda a Fase 1 e Etapa de Transição do PEA Rendas. Há três tipos de metas para esta etapa: formação continuada da equipe executora; planejamento, avaliação e monitoramento; e sistematização das informações.

#### 2.4.1 Etapa Transversal – Formação Continuada da Equipe Executora

O Quadro 17, a seguir, apresenta as atividades e metas da Etapa Transversal (Formação Continuada da Equipe Executora) realizadas no período referente a este relatório. O objetivo desta Etapa é promover uma formação continuada aos membros da equipe executora por meio de oficinas e incentivo à participação dos técnicos em atividades ou eventos externos ao Projeto.

Além da tabulação dos eventos externos ao Projeto, monitorou-se também a participação da equipe técnica em espaços de incidência política. Essa é uma forma de avaliar a participação da equipe, e posteriormente dos Elos municipais, nos espaços instituídos de decisão nos municípios onde atuam.

No Plano de Avaliação e Monitoramento do Projeto há dois indicadores de participação política dos SAE. Apesar disso, avaliou-se que a consolidação dos Elos é recente e que eles ainda estão se estabelecendo como um grupo coeso. Além disso, a incidência nas arenas de decisão política para o controle social das rendas petrolíferas exige o desenvolvimento de capacidades e habilidades que serão qualificadas e aprimoradas ao longo do processo formativo subsequente. Como forma de compreender os espaços que os Elos já atuam, apresenta-se no Anexo 6 uma planilha da atual participação política dos Elos.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Meta	Atividade	Status	Descrição	% de atividades realizadas em relação às previstas para a Fase 1
Oficinas de Formação Continuada da Equipe Executora	III Oficina de Formação Continuada da Equipe Executora	C	Realizar oficinas de formação continuada da equipe executora, com duração mínima de 16 horas, com periodicidade trimestral.	37,5% (16 oficinas previstas e 6 oficinas realizadas até o momento)
	IV Oficina de Formação Continuada da Equipe Executora	C	Realizar oficinas de formação continuada da equipe executora, com duração mínima de 16 horas, com periodicidade trimestral.	
	V Oficina de Formação Continuada da Equipe Executora	C	Realizar oficinas de formação continuada da equipe executora, com duração mínima de 16 horas, com periodicidade trimestral.	
	VI Oficina de Formação Continuada da Equipe Executora	C	Realizar oficinas de formação continuada da equipe executora, com duração mínima de 16 horas, com periodicidade trimestral.	
Participação da Equipe Técnica em eventos externos ao Projeto	Variadas, conforme Anexos 2 e 3 (incidência política e incentivo à formação continuada da equipe executora)	R	Promover a participação de cada técnico da equipe executora em uma atividade/evento externo relacionado ao tema do projeto por ano.	405,85% (188 previstas para a Fase 1 e 763 realizadas até o momento)

Quadro 17: apresentação geral das metas previstas para a Etapa Transversal – Formação Continuada da Equipe Executora.

Oficinas de Formação Continuada da Equipe Executora			
Temas	Mediação	Datas	Carga Horária
Projeto Político-Pedagógico (PPP) – Marcos situacional e conceitual	Associação Raízes	23 e 25 de novembro e 19 de dezembro de 2022	12 horas de atividades síncronas. 6 horas de atividade assíncrona.
Projeto Político-Pedagógico (PPP) – Marcos operativo e diagnóstico	Associação Raízes	31/01 e 28/02/2023	12 horas de atividades síncronas. 6 horas de atividade assíncrona.
Projeto Político-Pedagógico (PPP) – Desenho das ações do PPP	Associação Raízes	29 e 30/03/2023	16 horas de atividades síncronas. 6 horas de atividade assíncrona.
Educação Ambiental Crítica: limites e possibilidades	Frederico Loureiro	16 de agosto (toda a equipe, online); 14 de setembro (Agrupamento Rio <sup>11</sup> ); 27 de setembro (Agrupamento Centro); 4 de outubro (Agrupamento Sul)	11 horas e 30 minutos de atividades síncronas. 4 horas e 30 minutos de atividades assíncronas.

Quadro 18: Oficinas de Formação Continuada da Equipe Executora, realizadas ao longo do segundo ano da Fase I.

<sup>11</sup> Excepcionalmente, houve um segundo encontro do Agrupamento Rio com o mediador, para conclusão das atividades previstas, com carga horária de 4 horas, no dia 18 de outubro.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Participação da equipe técnica em eventos externos ao Projeto		
Tipo de incentivo	Atividade	Número de participantes
Formação Continuada da Equipe em eventos externos ao PEA Rendas	Ouvintes em eventos	18
	Cursos e oficinas	37
	Atividades acadêmicas	56
	Apresentação em eventos	6
	<b>Subtotal</b>	<b>117</b>
Incidência Política	Coletivos e Associações	22
	Projetos Socioambientais	50
	Preservação Ambiental	6
	Audiências Públicas	81
	Conselhos de Políticas Públicas	38
	Conferências e encontros municipais	51
<b>Subtotal</b>	<b>248</b>	
<b>Total geral de participações em eventos externos em 2023</b>		<b>365</b>

Quadro 19: participação da equipe técnica em eventos externos ao Projeto.

Ainda, na seara da formação continuada e aperfeiçoamento da equipe técnica, é importante destacar que a FIA tem investido na formação gerencial e acadêmica dos colaboradores, em função de sua política de gestão de pessoas, independentemente de suas obrigações contratuais ou das exigências do Ibama. No decorrer de 2023 foram ofertadas 10 bolsas de estudos de pós-graduação do programa institucional FIA Online e o subsídio de bolsas de 50% no valor das mensalidades dos cursos de graduação para 4 educadores de base. Desse modo temos que atualmente 30% do quadro técnico tem recebido incentivos para formação acadêmica, um legado da Fase 1 do PEA Rendas para a carreira profissional da equipe técnica. De forma geral, vale apontar que com o apoio do Projeto, seja por incentivo financeiro ou considerando o tempo de estudos como horas de trabalho, uma pessoa concluiu a graduação, três pessoas concluíram cursos de pós-graduação (mestrado ou doutorado), onze pessoas ingressaram na pós-graduação e seis pessoas ingressaram em cursos de graduação ou retomaram os estudos que haviam sido paralisados.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

## 2.4.2. Etapa Transversal – Planejamento, Avaliação e Monitoramento

Esta meta permite diagnosticar as dificuldades a partir da realidade concreta. Assim, ressalta-se que os processos decisórios decorrentes das reuniões apresentadas a seguir foram construídos de forma horizontalizada.

O Quadro abaixo apresenta as atividades e metas da Etapa Transversal realizadas no período referente a este relatório.

Etapa	Atividade	Status	Descrição	% de atividades realizadas em relação às previstas para a Fase 1
Etapa Transversal	Reuniões Mensais de Planejamento (em cada agrupamento de Município).	R	Realizar 48 reuniões mensais entre a equipe executora de cada agrupamento de municípios e respectivo coordenador com participação bimestral de no mínimo 2 representantes de cada Elo do agrupamento (durante a execução da Fase 1) <sup>12</sup> .	50% (24 em cada agrupamento).
Etapa Transversal	Reuniões bimestrais de Planejamento (coordenadores de agrupamento e coordenação geral).	R	Realizar 24 reuniões entre os coordenadores de agrupamento e a coordenação do projeto, com frequência bimestral (durante a execução da Fase 1).	100% (24 reuniões mensais entre coordenação geral e coordenação de agrupamento).
				275% (66 reuniões realizadas pela coordenadora técnica e coordenadores de agrupamento).
Etapa Transversal	Reuniões de Planejamento e Alinhamento (pós-oficinas de formação da equipe).	R	Realizar 16 reuniões de planejamento e alinhamento com toda a equipe executora, com frequência trimestral (durante a execução da Fase 1).	37,5%. (6 reuniões por agrupamento, sendo 1 para cada oficina finalizada) <sup>13</sup> .
Etapa Transversal	Encontros anuais de avaliação e monitoramento.	R	Realizar 3 encontros anuais de Avaliação e Monitoramento com duração de 08 horas, para 40 pessoas (durante a execução da Fase 1).	33% (1 reunião realizada em dezembro de 2022)

Quadro 20: *status* das metas da Etapa Transversal de planejamento, avaliação e monitoramento.

<sup>12</sup> Considerando que a formação dos Elos é recente, e o seu entendimento sobre o funcionamento do PEA ainda é incipiente, avaliou-se que a participação de representantes nas reuniões deverá ocorrer a partir de 2024.

<sup>13</sup> A reunião de avaliação das Oficinas III e IV ocorreu de forma integrada.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

### 2.4.3. Etapa Transversal - Sistematização das informações

A Etapa Transversal de Sistematização das Informações tem como objetivo principal a elaboração de relatórios anuais, boletins informativos anuais e relatórios audiovisuais anuais. Estes documentos são fundamentais para consolidar e apresentar e divulgar para o Ibama e para os SAE todas as atividades realizadas, bem como os resultados obtidos durante cada ano. Abaixo, apresenta-se o status das metas previstas para esta Etapa.

O relatório audiovisual de 2022 foi utilizado ao longo de 2023 como forma de apresentar o Projeto em ações de mobilização. Já o boletim foi divulgado nos grupos municipais de *Whatsapp* (envolvendo educadores e SAE). Os dois produtos também foram veiculados no site e nas páginas de *Instagram* e *Facebook* do PEA<sup>14</sup>, com *link* para o *Youtube*. O acesso ao vídeo pelo site direciona a visualização para o YouTube e, nesta plataforma, o vídeo foi visualizado 219 vezes. No Instagram o Relatório Audiovisual teve 895 reproduções e no Facebook 13 reproduções.

Etapa	Atividade	Status	Descrição	Produtos	Percentual de produtos protocolados no Ibama em relação ao previsto para a Fase 1
Etapa Transversal – Sistematização das informações	Elaboração de relatórios anuais e da Fase	R	Sistematizar as informações do projeto em 3 relatórios anuais e 1 relatório da Fase	2 relatórios anuais entregues.	50%
	Elaboração de boletins anuais e da Fase	R	Sistematizar as informações do projeto em 3 boletins anuais e 1 boletim da Fase	1 boletim anual entregue e divulgado.	25%
	Elaboração de relatórios audiovisuais	R	Registrar informações das atividades do projeto em 3 relatórios audiovisuais anuais e 1 relatório audiovisual da Fase	1 relatório audiovisual entregue e divulgado.	25%

**Quadro 16:** status das metas da Etapa Transversal – Sistematização das informações.

<sup>14</sup> A página de *Facebook* conta com 243 seguidores e a de *Instagram* com 1.243.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

### 3.5. Atividades extrametas

A equipe tem realizado, desde a Etapa Prévia, atividades que não estavam previstas como metas no Plano de Trabalho, mas que se mostram fundamentais para a operacionalização do Projeto. As principais estão descritas a seguir.

Atividade	Status	Descrição
Reuniões mensais de alinhamento entre equipes municipais e coordenação pedagógica.	R	Reuniões com objetivo de compreender o andamento das atividades pedagógicas e dar suporte às equipes municipais. Ocorreram durante a Etapa 3.
Reunião preparatória para participação nas Audiências Públicas da Etapa 4.	R	Reunião realizada com toda a equipe executora, mediada pelo monitor ambiental da gerência das Unidades de Conservação da Fundação Florestal no Litoral Norte. O objetivo foi apresentar o processo de licenciamento ambiental federal e o histórico das licenças do Pré-sal da Bacia de Santos.
Audiências Públicas da Etapa 4 do Pré-sal (Angra dos Reis, Caraguatatuba, Ilhabela, Maricá, Niterói e Santos).	R	Participação da equipe técnica nas audiências públicas da Etapa 4 do Pré-sal. <sup>15</sup>
Reuniões de alinhamento entre a coordenação do PEA e o consultor Frederico Loureiro.	R	Reuniões temáticas [gestão/estratégico; pedagógico; coordenação de agrupamento (pedagógico e gestão local); e comunicação] entre a equipe de coordenação do PEA, Núcleo São Paulo e o consultor mencionado.
Reunião de alinhamento sobre o Plano de Avaliação e Revisão da Mitigação de Impactos Socioambientais (PARMIS).	R	Reunião interna preparatória para a Roda de Conversa do PARMIS com educadores e educadoras dos PEAs. Na ocasião, apresentou-se o Plano e seus objetivos.
Roda de Conversa com educadores e educadoras dos PEAs. Organizada pelo PARMIS.	R	Reunião com objetivo de dialogar sobre a implementação da Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA 01/2010, os resultados e as fragilidades dos PEAs.
III Seminário de Socioeconomia do Licenciamento Ambiental Federal de Petróleo e Gás: uma proposta para os programas do Eixo 4 do Plano Macro.	R	Reunião virtual de apresentação dos resultados do PARMIS, que subsidiaram a proposta dos programas que comporão o Eixo 4 (Intervenção) do Plano Macro.
III Seminário de Socioeconomia do Licenciamento Ambiental Federal de Petróleo e Gás.	R	Reunião presencial de apresentação da proposta dos programas que comporão o Eixo 4 (Intervenção) do Plano Macro.

<sup>15</sup> A participação dos membros da equipe nessas Audiências pode ser observada no Anexo 2. Optou-se por destacar essa atividade nesta seção, considerando o incentivo da coordenação para participação de toda a equipe nessas audiências, tão importantes para o nosso objetivo no âmbito do Licenciamento Ambiental e para os nossos territórios de atuação.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Atividade	Status	Descrição
Reunião de alinhamento entre PEA Rendas, representantes da Petrobras e analistas do Ibama.	R	Reunião presencial em Caraguatatuba, com o objetivo de compreender o Eixo 4 do Plano Macro, especialmente o Programa Macrorregional de Controle Social das Rendas Petrolíferas.

#### 4. ANÁLISE SUCINTA

As atividades executadas no decorrer do ano de 2023 desempenharam um papel crucial para o cumprimento do objetivo geral da Fase 1 do PEA Rendas: formar, instrumentalizar e apoiar os grupos de pessoas interessadas em integrar o Projeto nos seus municípios, os Elos.

Muitos foram os desafios enfrentados no último ano do PEA. A complexidade inerente ao projeto se revelou especialmente notável, dada a diversidade de municípios envolvidos e a heterogeneidade do público. Ademais, é sempre um grande desafio concatenar as agendas dos SAE e a disponibilidade dos especialistas. Um fator adicional que ampliou a complexidade foi o fato de o Rendas ser o PEA mais disperso geograficamente<sup>16</sup>, o que traz grandes desafios em termos de logística e de deslocamento. Para além disso, ainda é preciso lidar com a rotatividade dos profissionais, que naturalmente vão se reposicionando no mercado de trabalho em busca de melhores remunerações, fato enfrentado por todos os PEAs, e que nos obriga a estar em um processo constante de formação e alinhamento de equipe.

Apesar dos desafios mencionados, os resultados foram bastante expressivos. Foram realizadas 63 Oficinas Ampliadas, que contaram com a participação de 11 especialistas em áreas como transparência na administração pública, políticas e orçamento públicos. Além disso, as Oficinas de Participação e Controle Social e de Incidência Política foram enriquecidas pela contribuição de 11 especialistas locais, indicados pelas equipes municipais e com conhecimento empírico sobre os territórios onde o PEA Rendas atua.

<sup>16</sup> Por exemplo, 752 quilômetros separam os municípios de Maricá e Cananéia.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.



Considera-se o nível de frequência nas Oficinas excelente, considerando a média de 3,5 Oficinas por SAE e o formato de 6 horas por atividade<sup>17</sup>. A realização das Oficinas, que abordaram temáticas interessantes e utilizaram dinâmicas lúdicas sobre assuntos desafiadores, aliada à expressiva participação e à contínua mobilização comunitária promovida pelas equipes municipais, culminou na consolidação de Elos participativos e interessados em continuar integrando as ações do PEA.

No que diz respeito aos nove Elos municipais formados, destacam-se três importantes características que contribuirão com debates sobre justiça intergeracional e vulnerabilidade socioambiental: 53% dos Elos são pretos ou pardos; 57,5% identificam-se como mulheres e 58,13% integram a faixa etária da juventude (15 a 29 anos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE).

Com a consolidação dos Elos, deu-se início às Etapas 4 e 5 da Fase 1. Em relação à Etapa 4, foram realizados 9 Grupos de Estudo (GE) focados no tema Rendas Petrolíferas. Esses GE foram muito bem avaliados pelos Elos<sup>18</sup>, proporcionando um nivelamento entre os participantes sobre as rendas petrolíferas e a composição das receitas e orçamentos públicos municipais que dependem desses recursos.

As duas primeiras reuniões mensais de cada município (Etapa 5), serviram para a elaboração coletiva da carta de princípios que orientará a atuação de cada Elo; as duas seguintes reforçaram a temática das rendas petrolíferas, com o objetivo de consolidar alguns conceitos-chaves para uma futura incidência política qualificada nos espaços de decisão instituídos a nível municipal.

## 5. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA ANUAL

<sup>17</sup> Além das 6 horas de atividade, houve 2 horas para almoço, totalizando 8 horas de permanência dos SAE com a equipe executora do PEA. É notável que dispor deste tempo, sobretudo aos finais de semana, revela um interesse genuíno dos participantes nas temáticas trabalhadas.

<sup>18</sup> 98 notas “Excelente” (85,96%); 13 notas “Muito bom” (11,40%); 2 notas “Bom” (1,75%); e 1 não respondeu. Não houve respostas “razoável” ou “ruim”.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

O cronograma apresentado a seguir mostra a evolução das atividades desenvolvidas pela equipe técnica entre 01 de dezembro de 2022 e 30 de novembro de 2023, indicando o grau de execução das atividades planejadas para o período bem como a execução das medições frente ao cronograma financeiro.

O Cronograma completo que contempla todo o horizonte temporal da Fase 1 do PEA Rendas do Petróleo está disponível no Anexo 7.

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

			2022		2023										
			Meses do ano												
			dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	
			FASE 1												
Objetivos Específicos	Etapas	Atividades	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
3 - Divulgar informações sobre as atividades de E&P marítima de petróleo e gás natural, os impactos associados, em especial os relacionados ao recebimento de rendas petrolíferas pelo município, e compor os Elos;	3 - Formação Ampliada e Seleção dos Componentes dos "Elos"	Mobilização para participação nos eventos	█	█	█	█	█								
		Mesa Redonda/Seminário	█	█											
		Planejamento e produção das Oficinas Ampliadas			█	█									
		Oficinas ampliadas	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█			
		Seleção dos integrantes dos Elos					█	█	█	█	█	█			
4 - Promover a formação continuada dos membros dos Elos e da equipe técnica; 5 - Promover ações de articulação e intercâmbio para os membros dos Elos;	4 - Formação dos Componentes dos Elos e Intercâmbios	Grupos de Estudo e oficinas de formação dos Elos								█			█	█	
		Complemento das atividades dos EmTendas "EmTeninhas"													
		Intercâmbios													
5 - Promover ações de articulação e intercâmbio para os membros dos Elos;	Etapas Transversal - Formação continuada da equipe técnica	Oficinas de formação continuada da equipe executora	█			█			█		█	█	█		
		Participação da equipe técnica em eventos externos ao projeto	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
6 - Planejar um conjunto de ações para atuação de cada "Elo" nas esferas municipais e para articulação com outros moradores do município, na próxima fase .	5 - Planejamento de ações para a próxima Fase	Reuniões mensais									█	2			
		Oficinas municipais de elaboração dos Planos de Ação													
		Oficina ampliada de elaboração dos Planos de Ação													
		Elaboração do Plano de Trabalho da Fase II													
Etapas Transversal	Etapas Transversal - Planejamento, Avaliação e Monitoramento	Reuniões mensais de planejamento (em cada agrupamento de município)	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		Reuniões bimestrais de planejamento (coordenadores de agrupamentos e coordenação do projeto)	█		█		█		█		█		█		
		Reuniões de planejamento e alinhamento (pós oficinas de formação da equipe)	█			█			█		█		█		
		Encontros trimestrais dos Elos por agrupamento de municípios													
		Encontros anuais de avaliação e monitoramento	█												
		Encontro de Culminância													█
Etapas Transversal - Sistematização das informações	Etapas Transversal - Sistematização das informações	Elaboração de relatórios anuais e da Fase	█	█	█									█	
		Elaboração de boletins anuais e da Fase	█	█	█										
		Elaboração de relatórios audiovisuais	█	█	█										

Legenda:

█	Atividades executadas
█	2 Atividades executadas no mês
█	Atividades reprogramadas
█	Atividades reprogramadas e executadas
█	Atividades reprogramadas a serem executadas
█	Atividades reprogramadas a serem executadas

		FASE 1											
		2022		2023									
		dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov
		Fase 1											
		11	8	8	7	5	3	6	3	5	4	5	5
Cronograma Físico	Atividades % previstas	31,7%	34,2%	36,6%	38,8%	40,4%	41,3%	43,2%	44,1%	45,7%	46,9%	48,4%	50,0%
	Atividades % Executadas	31,1%	33,5%	35,7%	37,9%	39,8%	41,0%	42,5%	43,8%	45,0%	46,6%	48,8%	50,0%
Cronograma Financeiro	Medição % prevista	36,6%	38,2%	39,9%	41,5%	43,2%	44,8%	46,5%	48,1%	49,8%	51,4%	53,1%	54,7%
	Medição % Executada	36,6%	38,2%	39,9%	41,5%	43,2%	44,8%	46,5%	48,1%	49,8%	51,4%	53,1%	54,7%

Legenda:  
█ Executado

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

## 6. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL POR ESTE RELATÓRIO

Responsável Técnico	Profissão	CTF	Assinatura
Hélio Janny Teixeira	Administrador	7358428	
Kamila Louzada Rangel	Bióloga	7842688	
Luis Patricio Prado Filho	Economista	8049274	
Paula Araújo	Antropóloga	Não se aplica	
Rodolfo Guido	Engenheiro	Não se aplica	
Fernanda Nunes	Engenheira	Não se aplica	

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

## ANEXOS

Anexo 1 – Equipe Técnica

Anexo 2 – Incidência Política da Equipe Executora

Anexo 3 – Incentivo à Formação Continuada da Equipe Executora

Anexo 4 – Atividades realizadas no Ano 2

Anexo 5 – *Status* da Instalação das Sedes

Anexo 6 – Representação dos Elos no território

Anexo 7 – Instituições e organizações parceiras

Anexo 8 – Cronograma Físico-Financeiro

Anexo 9 – Matriz de Marco Lógico Percentual Realizado

Executor:



Empreendedor:



Licenciador:



A realização do Projeto Rendas do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.